



# Tag der Regionen 2012 in Vernawahlshausen



## **NIEDERSCHRIFT**

**über das Treffen der Organisationsgruppe,  
am Mittwoch, 12. September 2012, 20.00 Uhr,  
im Gasthaus „Zum Dorfkrug“, Anwesenheit siehe Liste.**

Ortsvorsteherin Iris Helling-Kuttler begrüßt die Anwesenden zu diesem letzten Treffen vor dem 16. September 2012.

Sie berichtet, dass allen Ausstellern der Lageplan und Informationen zu Auf- und Abbauezeiten, sowie den Parkmöglichkeiten zugeschickt wurden. Die meisten Aussteller sind mit den ihnen zugewiesenen Standplätzen zufrieden. Weiterhin berichtet sie, dass die Anzahl der Aussteller noch einmal gestiegen ist.

## **Berichte aus den Arbeitsgruppen**

### **Gruppe Ausstellerbetreuung und Organisation:**

Es wird berichtet, dass der Park noch nicht in einem optimalen Zustand ist. Hier muss noch an den Grünflächen und den Wegen nachgebessert werden.

Es konnte jemand für die Pflege und den Unterhalt der Toilettenanlagen gewonnen werden, das Honorar hierfür beträgt 50,00 Euro. Andreas Pohl übernimmt die Einweisung in die „Örtlichkeiten“.

Der Edelhof wurde zu eng verplant. Der Platz reicht nicht für alle dort angedachten Exponate. Es soll versucht werden, einzelne Gerätschaften des Heimatvereins auf die gesamte Ausstellungsmeile zu verteilen.

Die mobile Rufnummer des Roten Kreuzes ist: **0174 1785737 (Dirk Biene)**

Die Abfallbehälter wurden bereits geliefert und lagern im Bauhof. Es sind noch die Räder an den Behältern zu montieren. Müllbeutel für die Behälter müssen von uns besorgt werden. Die Abfuhr erfolgt am Montagmorgen, ebenfalls zentral vom Gelände des Bauhofes.

### **Gruppe Werbung:**

Der Übersichtsplan wurde geliefert und lagert im Konsum. Die Flyer sind aufgebraucht. Plakate wurden, soweit wie möglich, aufgehängt.

### **Versorgung:**

Je zwei Ausschank- und Kühlwagen wurden bereits geholt und im Park zwischengelagert. Alle Biergarnituren werden ebenfalls zentral in den Park verbracht und von dort verteilt.

Standorte für die Kühlcontainer werden bei Axel Henne, im Park und bei Jürgen Burghardt sein.

Die Wetterprognosen für den Veranstaltungstag sind durchweg gut. Somit soll an den angedachten Bestellmengen für Grillgut und Sättigungsbeilagen fest gehalten werden.

### **Kasse:**

Ein Großteil der Aussteller hat die fällige Standgebühr bereits überwiesen, jedoch wird davon ausgegangen, dass Einige noch am Veranstaltungstag bar bezahlen werden.

Die Wechselgeldkassen werden zentral bestückt und dann auf die Verkaufsstellen verteilt.

#### **Infrastruktur:**

Das Gesundheitsamt hat sein intensives Interesse an unserer Veranstaltung bekundet. So gibt es nun Auflagen für die Frischwasserversorgung der Stände und der Serviceeinrichtungen. Mobile Toilettenanlagen und Spülbecken müssen mit Rückschlagventilen ausgestattet sein, um einer möglichen Kontaminierung des Leitungsnetzes vorzubeugen. Frischwasserzapfstellen müssen ein höheres Geländeniveau aufweisen, als die angeschlossenen Verbrauchsstellen. Diese Vorgaben zwingen zu einer teilweise massiven Neugestaltung des Versorgungsplans. Die Stromversorgung der Stände ist gewährleistet.

#### **Programm:**

Am Freitag, 14.09.12, 15.00 Uhr, wird die Bühne für den Park aus Hofgeismar angeliefert. Thomas Schrader und Jörg-Otto Quentin nehmen Diese in Empfang. Weitere Aufbauhelfer sind wünschenswert. Die Firma Elberskirchen wird um 18.00 Uhr die Beschallungsanlage liefern.

Die HNA hat für Mittwoch und Sonnabend weitere Artikel zur Ankündigung der Veranstaltung zugesagt.

#### **Verkehrsführung:**

Es wird noch einmal mit Nachdruck auf die Notwendigkeit von mindestens drei Halteverbotsschildern für die Uslarer Straße hingewiesen.

Die Parkplatzeinweisung wird um 7.00 Uhr beginnen. Die asphaltierte Fläche des Festplatzes wird als Behindertenparkplatz vorgehalten.

#### **Als weitere Termine für den Auf- und Abbau, sowie Diverses werden einvernehmlich beschlossen:**

##### **Sonnabend, 15.09.12, 9.00 bis ca. 16.00 Uhr**

Aufbau – Treffpunkt im Park

##### **Sonnabend, 15.09.12, 18.00 Uhr**

Letztes Briefing und gemeinsames Einstellen der Biertemperatur – Treffpunkt Bühne im Park

##### **Sonntag, 16.09.12, 7.00 Uhr**

Weiterer Aufbau, Betreuung der Aussteller und Ablaufbegleitung – Treffpunkt im Park

##### **Sonntag, 16.09.12, 19.00 Uhr**

Abbau – Treffpunkt im Park

##### **Montag, 17.09.12, 10.00 Uhr**

Restlicher Abbau

Ende des Treffens ist um 21.10 Uhr.

F.d.R.

Sebastian Keese